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Ziel dieses Vortrags 

 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

Image taken from http://www.paragoninnovations.com/images/Tree_Swing_Outsourcing_Guide_9pics620.gif 
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1. QUALITÄT 



4 AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

Screenshot von http://berliner-zeitung.de 



5 AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

Screenshot von http://welt.de 
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• Nettopreis: 
10,92 € 
 

•Herstellung (fiktiv): 
-2,00 € 

• Paket Rückruf: 
-4,90 € 

• Paket Ersatzgerät: 
-4,90 € 
-0,88 € 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

Screenshot von http://mediamarkt.de 
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50% zu 100% 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 
http://mrg.bz/x9SOwp 
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Löse das Problem zu 100% 

 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://picture.yatego.com/images/44ad2d83e9f844.7/big_Druck-Kaffeekanne-kqh/fackelmann-druck-kaffeekanne.jpg 
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2. ANFORDERUNGEN 
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Was ist das Problem? 

  
 
 

 
Auftraggeber und Auftragnehmer 

„Lost in Translation“ 



http://mrg.bz/QMP652 

Wer zahlt die Anforderungsanalyse? 
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3. KOMPETENZ 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://mrg.bz/HaQTSq 
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Was können wir? 

 

http://picture.yatego.com/images/44ad2d83e9f844.7/big_Druck-
Kaffeekanne-kqh/fackelmann-druck-kaffeekanne.jpg 
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Was können andere? 

 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://mrg.bz/cAS1HL http://mrg.bz/IIVGhd 
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4. REALISMUS 
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Woran werden wir Scheitern? 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 



http://mrg.bz/md5mBC 

Aufwand bestimmt Kosten 
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5. PLANUNG 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 
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Trivialitäten festlegen 

http://mrg.bz/LiaDQV 
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Arbeitspakete 

 
 

•Abhängigkeiten 
identifizieren 
 

•Verantwortung 
übertragen 

http://mrg.bz/y8wiF1 
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Ressourcen 

 
 
 

•Was wird wann 
benötigt? 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://mrg.bz/ECZEAu 
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Risiken 

 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://mrg.bz/nnbgx7 
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Meilensteine 

 

Zeit 

Le
is

tu
ng

 

Meilensteine 
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Puffer statt Überstunden 

• interne 
Deadlines 
vor 
externen 
Deadlines 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://mrg.bz/rXPRpl 
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6. GETTING THINGS DONE 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 
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Effektivität 

 

wichtig 
  

nicht 
wichtig 

  

 
nicht 

dringlich dringlich 
 

 

4 

2 

immer auf den letzten  
Drücker 

3 

ohne Zeitdruck  

1 
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Optimierung 

 

 
Termine 

 
Qualität 

 
Kosten 

Leistungen 
 

Zeit 
 

Ressourcen 
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Effektivität und 
Optimierung führen zu… 

 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://mrg.bz/8anKYJ Privatleben 
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7. DELEGIEREN 
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Delegieren bedeutet nicht… 

• Task 1  
• Task 2  
• Task 3  
• Task 4  
•… 
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Delegieren bedeutet… 

• eigene Vorstellung 
haben 

• Informationen 
bereitstellen 

•Deadline vereinbaren 
•Zustimmung einholen 
•Hol- und 

Bringeschuld 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://mrg.bz/KNnaN1 
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Schlecht delegiert 

 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://mrg.bz/AfjGYd 
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8. AGILITÄT 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 



http://mrg.bz/I6uAeZ 

Risiken werden Realität 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/120513-BER-Flugbr%C3%BCcken.JPG 

Anforderungen werden sich ändern 
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http://mrg.bz/eLHKAD 

Auch der Kunde macht 
Geschäft 
• kündigt Vertrag 

 
• zahlt spät/unvollständig/ 

gar nicht 
 

• klagt 
 

• erwartet immer mehr 
 
 

Gültiger Vertrag? 
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9. DOKUMENTATION 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 



38 AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

• Anforderungsanalyse 

•Spezifikation 

•Angebot 

•Protokolle (intern/extern) 

•Quelltext 

•Projektdokumentation 
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Anforderungen und 
Angebote 

  
 

• Ziele und 
Lieferbestand-
teile 
abstimmen 
und eindeutig 
formulieren. 
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Anforderungen und 
Angebote 

  
 

• Ansprech-
partner und 
Mitwirkungs-
pflichten 
festlegen. 
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Meetings 

  
 

• Treffen ohne 
Agenda sollte 
es nicht 
geben. 

 



 
Treffen, das nicht dokumentiert ist, 

hat nicht stattgefunden. 
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Action-Item-Protokolle 

• Ergebnisse aktueller 
und vorangeg. 
Besprechung 
 

• Protokollpunkte 
sofort festhalten 
 

• Zustimmung 
einholen (evtl. 
stillschweigend) 
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Protokollpunkte: A und B  

• Aufforderung (Aktion) 
• verpflichtet Betroffenen zum Handeln 
• erfordert Zustimmung des Betroffenen 
• eindeutiger Endtermin 
 

• Beschluss 
• für alle verbindlich 
• erfordert Einigung 
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Protokollpunkte: E und F 

• Empfehlung 
• Betroffener nicht anwesend oder keine 

Einigung möglich 
• darf einseitig ausgesprochen werden 
• nicht verpflichtend 
 

• Feststellung 
• persönliche Sichtweise 
• darf einseitig ausgesprochen werden 
• nicht verpflichtend 
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Abnahmeprotokoll 

•Uneingeschränkte Abnahme 

•Eingeschränkte Abnahme 

•Verweigerung der Abnahme 

•Stillschweigende Abnahme 
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10. KOMMUNIKATION 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://www.huddle.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/project-planning-678x214.jpg 
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Dialog 

 

Ein Projekt ist ein kontinuierlicher Dialog 
zwischen Auftragnehmer und 

Auftraggeber, der zur Erreichung des 
gewünschten Ergebnisses führt. (Mangold 

2004) 
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Eine Einführung in IT 
Projekte 

• Qualität 
• Anforderungen 
• Kompetenz 
• Realismus 
• Planung 
• Getting things done 
• Delegieren 
• Agilität 
• Dokumentation 
• Kommunikation 

 AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

http://mrg.bz/uU9y4A 

mailto:harasic@inf.fu-berlin.de
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