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Heutiger Termin

• Veranstalter

• Lernziele & Organisatorisches
• Anmeldung/Unterschrift
• Rollen
• Ablauf der Veranstaltung
• Scheinkriterien

• Projektinhalt
• Kunde & sein Produkt

• Erwartungen
• Vorkenntnisse

• Einführung in Projektmanagement

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de



Veranstalter
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Veranstalter

• Robert Tolksdorf
• E-Mail: tolk@ag-nbi.de
• Homepage: http://www.robert-tolksdorf.de/
• Büro: Königin-Luise-Str. 24-26, 1.OG, Raum 119
• Sprechstunde: über die Webseite 

http://user.cs.tu-berlin.de/~tolk/sprechstunde/
vereinbaren

• Marko Harasic
• E-Mail: harasic@inf.fu-berlin.de
• Homepage: http://www.inf.fu-berlin.de/users/harasic/
• Büro: Königin-Luise-Str. 24-26, 1.OG, Raum 114
• Sprechstunde: bitte Termine per Mail abstimmen

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de

mailto:tolk@ag-nbi.de
http://www.robert-tolksdorf.de/
http://user.cs.tu-berlin.de/%7Etolk/sprechstunde/
mailto:markus.luczak-roesch@fu-berlin.de
mailto:tolk@ag-nbi.de
mailto:markus.luczak-roesch@fu-berlin.de
http://www.inf.fu-berlin.de/users/harasic/


Lernziele  Berufspraxis 
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Lernziele

• Industrieprojekt planen und durchführen

• Kein internes Projekt, sondern realer Kunde

• Keine wohl definierten Arbeitspakete vorgegeben

• Projektleiter und Teilprojektleiter stellen Teilnehmer 
selbst

• Anforderungsanalyse, Angebotserstellung, Planung, 
Projektsteuerung von Teilnehmern selbst durchzuführen

• Anwendung von Web-Technologien (Semantic Web, 
XML, Web Services)

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de



Organisatorisches  Anmeldung
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Anmeldung

• Eintrag in die Mailingliste
• https://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/nbi_pj2_xml 
• Wer: alle
• Wann: spätestens heute 

• Alle Infos auf der Projektwebseite
• http://blog.ag-nbi.de/2015/02/05/kundenprojekt-web-

technologien-geplant-uni-lueneburg/

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de



Organisatorisches  Rollen
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Rollen

1. Kunde = Auftraggeber 

2. Projektmitarbeiter = Auftragnehmer 
Kundenprojektteilnehmer (Studenten)

3. Koordinatoren/Berater = Abteilungsleiter 
Veranstalter

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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1. Auftraggeber = 

• Eingetragener Verein
• Schülerpaten Deutschland e.V.

• Allgemeine Projektvorstellung (Wünsche)

• Projektinhalte vor der Veranstaltung weitgehend offen 

• Detaillierte Projektinhalte erst während der 
Anforderungsanalyse 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de

Presenter
Presentation Notes
Zu der Praxisnähe des Projektes gehört auch, dass die Projektinhalte erst während der Anforderungsanalyse mit dem Kunden festgelegt werden und deshalb vor der Veranstaltung weitgehend offen sind. Deshalb wird auch im Titel der Veranstaltung keine spezielle Technologie erwähnt. Dies setzt die Bereitschaft der Teilnehmer voraus, sich je nach Bedarf in neue Technologien selbständig einzuarbeiten. 
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Was möchte Schülerpaten e.V.?

• Software zur Verwaltung von Schüler-, Paten- und 
Patenschaftsdaten sowie Abbildung des 
Vermittlungsprozesses bei Schülerpaten

• Paten sollen sich selbständig für das 
Patenschaftsprogramm registrieren und Stand ihrer 
Vermittlung nachvollziehen können

• Web-Lösung bietet Unterstützung bei der 
Terminfindung für das Erstgespräch zwischen 
Mitgliedern von Schülerpaten und einem Paten

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Auftragnehmer

1-2 Projektleiter

Projektmitarbeiter

n Teilprojektleiter
…

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Projektleiter

• Pflichten
• Verantwortlich/Ansprechpartner für Gesamtprojekt
• Verantwortlich für das Projektteam 
• Verantwortlich für das Angebot
• Verantwortlich für Zwischen-/Endpräsentationen
• Verantwortlich für die Arbeitsberichte (auch eigene)

• Beachte: verantwortlich für etwas zu sein, bedeutet 
nicht es allein machen zu müssen!

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Projektleiter

• Rechte
• Darf Teilprojektleiter benennen/auswählen
• Darf zusammen mit Teilprojektleitern Personalplanung 

machen
• Darf Aufgaben an alle delegieren 
• Darf Arbeitsberichte von Teilprojektleitern und Mitarbeitern 

abzeichnen
• Darf Abteilungsleiter bei Problemen konsultieren

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Teilprojektleiter

• Pflichten
• Verantwortlich/Ansprechpartner für mind. ein Arbeitspaket
• Verantwortlich für das Sub-Team
• Muss Arbeitsbericht schreiben und vom Projektleiter 

abzeichnen lassen

• Rechte
• Darf Aufgaben an Mitarbeiter seines Teilprojektes 

delegieren 
• Darf Arbeitsberichte von Mitarbeitern seines Teilprojektes 

abzeichnen
• Darf deren individuelle Leistung bewerten

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Projektmitarbeiter

• Aufgaben
• Anforderungsanalyse & Angebotserstellung 
• Planung, Leitung & Durchführung

• Rollen (Auszug)
• Software-Architekt
• Entwickler
• Tester 
• Autor der Dokumentation 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de

Presenter
Presentation Notes
üblichen Rollen in einem IT-Projektein Teilnehmer natürlich auch mehrere dieser Rollen gleichzeitig innehaben kann
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Berater = Veranstalter

• Kurze Einführung in die Praxis der Projektleitung

• Stehen den Teilnehmern (und insbesondere dem 
Projektmanagement) als Berater zur Seite

• Beraten bei technischen Fragen bzgl. Semantic Web, Web 
2.0, XML, Web Services und der Software-Architektur

• Beraten und vermitteln bei Konflikten im Projekt und mit 
dem Kunden

• Interessieren sich NICHT für Programmierdetails

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de



Organisatorisches  Ablauf
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Anfangsablauf
Auftragnehmer (Projekt) Auftraggeber

Anforderungsanalyse

Angebot
Aufwands-
schätzung

Auftrag

Projektstart

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Ablauf

Datum Thema
Heute Einführung
22.04.2015 Erstkontakt mit Kunden
06.05.2015 Treffen mit Kunden und 

Präsentation/Unterzeichnung des 
Angebots

08.07.2015 Abschlußpräsentation
Projektabnahme
Beginn Qualitätssicherungsphase

15.07.2015 Interne Abschlußpräsentation

Dazwischen Meilensteine laut Angebot (2-3)
Projektarbeit

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de



22

Qualitätssicherungsphase

• 08.07.15 – 15.07.15
• Revision anhand von Kundenfeedback

• 15.07.15
• Interne Abschlusspräsentation

• Dokumentation des Projektverlaufs
• Analyse von Erfolgen und Misserfolgen des Projekts

• Evaluation

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Ablauf der Projektrealisierung

• Treffen jeweils Mittwoch, 12:15-15:45 Uhr
• Es MUSS eine Agenda geben (per Mail spätestens am Tag 

davor an Betreuer)
• Je nach Bedarf

• gemeinsames Plenum
• Teilprojektleitermeeting
• Testpräsentation

• Anschließend Arbeitstreffen

• Betreuer zwischen 12:00-14:00 anwesend
• Planung von Testpräsentationen eine Woche vor 

Meilenstein hierauf abstimmen

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de



Organisatorisches  Scheinkriterien
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Scheinkriterien

• Gesamtprojekt erfolgreich

• Aktive Mitarbeit am Gesamtprojekt als 
• Projektleiter
• Teilprojektleiter
• Projektmitarbeiter

• Rollen müssen mit Projekt- bzw. Teilprojektleiter 
vereinbart werden

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Scheinkriterien

• Wöchentliche Arbeitsberichte
• Kurze stichpunktartige Berichte 

• Was habe ich in der vergangenen Woche in dem Projekt 
geleistet? (+ Arbeitszeit)

• Jeweils sonntags per Mail an Projektleitung schicken
• Projektleitung aggregiert Berichte und sendet diese 

an Betreuer

• Abschluss-Arbeitsbericht 
• ca. 1 Seite (Prosa-)Zusammenfassung über den 

persönlichen Beitrag zum Gesamtprojekt
• muss vom Projekt- und Arbeitspaketleiter abgezeichnet

werden (wird sonst nicht akzeptiert, gilt nicht für 
Gesamtprojektleiter)

• Abgabe des Abschluss-Arbeitsberichts: 12.07.2015

• Vorlage für Berichte auf der Projekt-Webseite

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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• 360°Bewertung

Scheinkriterien

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de



Erwartungen  Vorkenntnisse & erste Aufgaben
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Was wird von Ihnen erwartet?

• Notwendige Vorkenntnisse
• Programmiersprachen?

• Durchführung einer Anforderungsanalyse
• Aufgabenstellung nur ungenau vorgegeben
• Anforderungsanalyse muss zusammen mit Schülerpaten 

5erarbeitet werden

• Spezialkenntnisse
• Notwendige technologische Kenntnisse

müssen Sie sich selbst 
(oder in Teams) aneignen

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Gretchenfrage

• Wer möchte Projektleiter werden?
• 16.04. bis 12:00 kurze Bewerbung per E-Mail an 

• harasic[at]inf.fu-berlin.de & tolk[at]ag-nbi.de
• Gesprächsrunde mit allen Bewerbern am Freitag (17.04.) 

um 15:30 in der Königin-Luise-Str. 24-26, Raum 120 
(1.OG) 

• Es werden 2 Projektleiter bestimmt
• Auswahlgremium: R. Tolksdorf & M. Harasic

• Wer möchte Teilprojektleiter werden?
• Bewerbung an Projektleiter
• Empfehlung: Entscheidung nach der Anforderungsanalyse
• Auswahlgremium: Projektleiter

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Erste Aufgaben 
(für diese und nächste Woche)

• Alle
• Welche Rolle möchten Sie im Projekt spielen? 
• An der Anforderungsanalyse aktiv teilnehmen
• Informieren Sie sich genau über die in Frage 

kommenden Technologien

• Donnerstag 16.04.
• Bewerbung für Projektleiter abschicken

• Freitag 17.04.
• Bewerbungsgesprächsrunde für Projektleiter
• Benennung der Projektleiter

• Projektleiter
• Erstkontakt mit Kunden moderieren
• Anforderungsanalyse vorbereiten & moderieren

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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Mittwoch, 22.04. (nächste Woche)

• Erstkontakt mit Kunden
• Kurze Vorstellung des Kunden
• Vorstellung des Problems/der Aufgabe

• Aufgaben der Projektmitarbeiter
• Sammeln der Informationen zur Anforderungsanalyse/ 

Angebotserstellung

• Aufgaben der Projektleitung
• Moderation des Treffens

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de
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